



การรถไฟแห่งประเทศไทย

ความก้าวหน้างานก่อสร้าง เดือนเมษายน 2568



โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่-นครพนม สัญญาที่ 1 ช่วงบ้านไผ่-หนองพอก



ความก้าวหน้าของโครงการ

56.912%

แผนงาน
ก่อสร้าง

31.368%

ผลงาน

-25.544%

ผลงานสะสม
ช้ากว่าแผน