



การรถไฟแห่งประเทศไทย

ความก้าวหน้างานก่อสร้าง เดือนกรกฎาคม 2568



โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่-นครพนม สัญญาที่ 1 ช่วงบ้านไผ่-หนองพอก



ความก้าวหน้าของโครงการ

68.487%

แผนงาน
ก่อสร้าง

40.841%

ผลงาน

-27.646%

ผลงานสะสม
ช้ากว่าแผน