
แผนงาน

ก่อสร้าง

แผนงาน
ก่อสร้าง75.103%75.103% ผลงานผลงาน44.705%44.705%

SRT

ผลงานสะสม

ช้ากว่าแผน

ผลงานสะสม
ช้ากว่าแผน-30.398%-30.398%

ความก้าวหน้างานก่อสร้าง

เดือนกันยายน 2568
ความก้าวหน้างานก่อสร้าง

เดือนกันยายน 2568

โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่-นครพนม 
สัญญาที่ 1 ช่วงบ้านไผ่-หนองพอก

โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่-นครพนม 
สัญญาที่ 1 ช่วงบ้านไผ่-หนองพอก

ความก้าวหน้าของโครงการความก้าวหน้าของโครงการ


