

ตารางที่ 1.4-1 กำหนดการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม สัญญาที่ 1 ช่วงบ้านไผ่-หนองพอก ระยะก่อสร้าง

การดำเนินงาน	พื้นที่ดำเนินงาน	ความถี่	ปี 2566										ปี 2567										ปี 2568										ปี 2569										ปี 2570	
			เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.							
1. การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	พื้นที่ก่อสร้าง บ้านพักคนงาน สำนักงานก่อสร้าง	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา การก่อสร้างโครงการ ทั้ง 4 ปี																																										
2. การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2.1 คุณภาพอากาศ	1.โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง จังหวัดขอนแก่น	3 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันทำงาน ก่อสร้าง 2 วัน และ วันหยุด 1 วัน จำนวน 2 ครั้ง/ปี ครอบคลุม ฤดูฝนและฤดูแล้ง ตลอดระยะเวลา การก่อสร้างโครงการ ทั้ง 4 ปี																																										
	2.สำนักงาน กกต. จังหวัดมหาสารคาม																																											
	3.วัดโพธิ์ศรีบ้านโคกลำม จังหวัดมหาสารคาม																																											
	4.โรงเรียนไตรคามวิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด																																											
	5.วัดบ้านโนนสวรรค์ จังหวัดร้อยเอ็ด																																											
	6.วัดศรีสะอาดไพรसान จังหวัดร้อยเอ็ด																																											
2.2 ระดับเสียง	1.โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง จังหวัดขอนแก่น	3 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันทำงาน ก่อสร้าง 2 วัน และ วันหยุด 1 วัน จำนวน 2 ครั้ง/ปี ครอบคลุม ฤดูฝนและฤดูแล้ง ตลอดระยะเวลา การก่อสร้างโครงการ ทั้ง 4 ปี																																										
	2.สำนักงาน กกต. จังหวัดมหาสารคาม																																											
	3.วัดโพธิ์ศรีบ้านโคกลำม จังหวัดมหาสารคาม																																											
	4.โรงเรียนไตรคามวิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด																																											
	5.วัดบ้านโนนสวรรค์ จังหวัดร้อยเอ็ด																																											
	6.วัดศรีสะอาดไพรसान จังหวัดร้อยเอ็ด																																											
2.3 ความสั่นสะเทือน	1.โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง จังหวัดขอนแก่น	3 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันทำงาน ก่อสร้าง 2 วันและ วันหยุด 1 วัน จำนวน 2 ครั้ง/ปี ครอบคลุม ฤดูฝนและฤดูแล้ง ตลอดระยะเวลา การก่อสร้างโครงการ ทั้ง 4 ปี																																										
	2.สำนักงาน กกต. จังหวัดมหาสารคาม																																											
	3.วัดโพธิ์ศรีบ้านโคกลำม จังหวัดมหาสารคาม																																											
	4.โรงเรียนไตรคามวิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด																																											
	5.วัดบ้านโนนสวรรค์ จังหวัดร้อยเอ็ด																																											
	6.วัดศรีสะอาดไพรसान จังหวัดร้อยเอ็ด																																											

หมายเหตุ :  แผนการดำเนินงาน (Plan)
 ผลการดำเนินงานจริง (Actual)
* ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเสนอในรายงาน 6 เดือน

ตารางที่ 1.4-1 (ต่อ) กำหนดการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม สัญญาที่ 1 ช่วงบ้านไผ่-หนองพอก ระยะก่อสร้าง

การดำเนินงาน	พื้นที่ดำเนินงาน	ความถี่	ปี 2566										ปี 2567										ปี 2568										ปี 2569										ปี 2570	
			เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.							
2.4 น้ำผิวดิน	1.ห้วยคขวาง จังหวัดมหาสารคาม	2 ครั้ง/ปี ครอบคลุมฤดูฝนและฤดูแล้ง ตลอดระยะเวลา การก่อสร้างโครงการ ทั้ง 4 ปี																																										
	2.แม่น้ำชี จังหวัดร้อยเอ็ด																																											
	3.ลำน้ำยัง จังหวัดร้อยเอ็ด																																											
2.5 ทรัพยากรสัตว์ป่า	ตลอดแนวเส้นทางโครงการ	2 ครั้ง/ปี ตลอดระยะเวลา การก่อสร้างโครงการ ทั้ง 4 ปี																																										
2.6 นิเวศวิทยาทางน้ำ	1.ห้วยคขวาง จังหวัดมหาสารคาม	2 ครั้ง/ปี ครอบคลุมฤดูฝนและฤดูแล้ง ตลอดระยะเวลา การก่อสร้างโครงการ ทั้ง 4 ปี																																										
	2.แม่น้ำชี จังหวัดร้อยเอ็ด																																											
	3.ลำน้ำยัง จังหวัดร้อยเอ็ด																																											
2.7 การคมนาคมขนส่ง	แนวถนนโครงข่ายที่ใช้ในการขนส่ง ของโครงการ	รวบรวมข้อมูล ราย 6 เดือน ตลอดระยะเวลา การก่อสร้างโครงการ ทั้ง 4 ปี																																										
2.8 เศรษฐกิจและสังคม	ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงแนวเส้นทาง โครงการในระยะ 500 เมตร	1 ครั้ง/ปี ประจำปีทุกปี ตลอดระยะเวลา การก่อสร้างโครงการ ทั้ง 4 ปี																																										
3. การจัดทำรายงานฯ																																												
3.1 รายงานผลการปฏิบัติ ตามมาตรการฯ รายเดือน		เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา การก่อสร้างโครงการ ทั้ง 4 ปี																																										
3.2 รายงานผลการปฏิบัติ ตามมาตรการฯ		2 ครั้ง/ปี ตลอดระยะเวลา การก่อสร้างโครงการ ทั้ง 4 ปี																																										

หมายเหตุ : ■ แผนการดำเนินงาน (Plan)

■ ผลการดำเนินงานจริง (Actual)

* ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเสนอในรายงาน 6 เดือน