



การรถไฟแห่งประเทศไทย



## ความก้าวหน้างานก่อสร้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2568

### โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่-นครพนม สัญญาที่ 1 ช่วงบ้านไผ่-หนองพอก



### ความก้าวหน้าของโครงการ

49.033%

แผนงาน  
ก่อสร้าง

23.803%

ผลงาน

-25.230%

ผลงานสะสม  
ช้ากว่าแผน