



การรถไฟแห่งประเทศไทย

ความก้าวหน้างานก่อสร้าง เดือนมิถุนายน 2568



โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่-นครพนม สัญญาที่ 1 ช่วงบ้านไผ่-หนองพอก



ความก้าวหน้าของโครงการ

65.503%

แผนงาน
ก่อสร้าง

37.585%

ผลงาน

-27.918%

ผลงานสะสม
ช้ากว่าแผน